

NAKVI
2015. évi közbeszerzési terve

Árubeszerzés Építési beruházás Szolgáltatás-megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió	A (köz)beszerzés tárgya	A (köz)beszerzés tárgyának kategóriája	Becsült érték (nettó Ft)	A beszerzés központosított közbeszerzés	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós, vagy 218/2011. (X. 19.) korm. rendelet szerint)	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Szerződés időbeli hatálya (hónap)
							az eljárás megindításának időpontja (éééé.hh.nn)	szerződéskötés tervezett időpontja (éééé.hh.nn)	
Árubeszerzés	Munkaruha beszerzés	munkaruha beszerzés	14 393 701	nem	Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	2015.02.01	2015.03.13	határozott
Szolgáltatás megrendelés	Nyomdai szolgáltatás	nyomdai szolgáltatás	15 000 000	nem	Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122./A alapján)	2015.04.01	2015.05.15	határozott
Szolgáltatás megrendelése	Hatástanulmányok, hatásbecslések beszerzése két részben: 1. rész: Részletes környezeti hatástanulmány + MT-k 2. Tájépítészeti terv + natura hatásbecslés+élőhelytérkép+agrárzóna	tanulmány		nem (KEOP 7.9.0)	Nemzeti	Kbt. III. rész 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2015.04.15	2015.06.30	határozott
Szolgáltatás megrendelése	Koncepció, kutatási terv készítése: 1. rész: Agronómiai és agro-technikai koncepció 2. rész: Környezet-gazdálkodási (biodiv) kutatási felmérés és terv	tanulmány		nem (KEOP 7.9.0)	Nemzeti	Kbt. III. rész 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2015.04.15	2015.06.30	határozott
Szolgáltatás megrendelése	Fekete István Projekt tervezési feladatok: 1. rész: Biogáz erőművek tervezése 2. rész: Égetőmű tervezés és engedélyezés	tervdokumentum		nem (KEOP 7.9.0)	Uniós	Kbt. II. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2015.05.15	2015.08.31	határozott
Szolgáltatás megrendelése	Berek revitalizáció és vizes élőhely rehabilitáció	tanulmány		nem (KEOP 7.9.0)	Nemzeti	Kbt. III. rész 122/A. § szerinti eljárásként lefolytatható	2015.05.15	2015.07.30	határozott
Építési beruházás	Terület előkészítés	területelőkészítés		nem (KEOP 7.9.0)	Nemzeti	Kbt. III. rész 122/A.§ szerinti közbeszerzési eljárás	2015.04.02	2015.05.29	határozott
Árubeszerzés	irodaszer	irodaszer	11 550 000	igen	-	-	2015.06.01	2015.12.31	határozott
Árubeszerzés	irodatechnika	irodaszer	3 134 952	igen	-	-	2015.03.01	2015.12.31	határozott
Szolgáltatás megrendelés	szállás, repülőjegy, utazásszervezés	szállás, repülőjegy,	23 100 000	igen	-	-	2015.01.01	2015.12.31	határozott
Árubeszerzés	Vezeték nélküli (Wireless) eszközök	hálózati elemek	6 572 250	igen			2015.04.01.	2015.06.30.	határozott
Árubeszerzés	X86 kompatibilis szerverek	hardverek	3 592 830	igen			2015.04.01.	2015.06.30.	határozott
Árubeszerzés	TFT Monitorok, kiegészítő eszközök	dig.vizuális eszköz	64 982 250	igen			2015.04.01.	2015.09.30	határozott